**Sorry, but this page still haven't any translation.**
We hope this will be fixed in the near future.

**Le calendrier**
Published on 10/11/2023 - Updated 5/02/2024




**2024 : démarrage travaux**
Pour en savoir plus sur les travaux.
**2023 : l'enquête publique et l'arrêté préfectoral**
En 2023, une **enquête publique**, sous l'autorité d'un commissaire enquêteur nommé par le préfet, a été organisée.

Le 16 février 2023, la commission en charge de l'enquête publique a remis un **avis favorable** avec réserves au dossier au préfet de la Seine-Maritime.

Le 19 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a signé l'**arrêté préfectoral autorisant le début des travaux**.

LH PORT DAYS